


CRONOPROGRAMMA

m esi DURATA (gg)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 45 46 47 48 45 46 47 48 45 46 47 48 45 46 47 48
TEMPI STI CA REALI ZZATI VA DELL'OPERA 4 6 7

1 . FASE 1 _ GARA 7 8

com unicazione avvenuto finanziam ento 3

pubblicazione bando di gara 6

ricezione delle offerte 35

nom ina com m issione aggiudicat r ice 10

term ine lavori com m issione e scelta del cont raente 18

affidam ento provvisorio 6

2 . FASE 2 _ RI LI EVI , ACCERTAMENTI  E I NDAGI NI 5 0

r ilievo plano-alt im et r ico e picchet tam ento delle opere 20

tom ografia elet t r ica in asse con gli intervent i da realizzare 15

tom ografia sism ici a r ifrazione 15

3 . FASE_ REALI ZZAZI ONE DEI  LAVORI 2 9 9

allest im ent io cant iere e taglio vegetazione 10

Realizzazione POZZO 1 -  POZZO 2 -  POZZO 3 6

Realizzazione piazzola im pianto dem ang./ deferr. e vasca VDC 18

Realizzazione diafram m a im perm eabile di valle intervento "A" 75

Realizzazione diafram m a drenante di valle intervento "A" 40

Realizzazione collegam ento POZZO 3 a POZZO 1 10

Messa in funzione sistem a Pum p and Treat 28

Realizzazione diafram m a im perm eabile di valle intervento "B" 75

Realizzazione im pianto irr igazione area POZZO 3 10

Riqualificazione am bientale del sito 6

verifiche e collaudi 15

sm obilizzo del cant iere 6

4 . FASE 4 _ FI NE LAVORI 4 0

verbale di fine lavori 3

relazione sul conto finale 8

collaudo tecnico am m inist rat ivo 15

em issione del cert ificato di collaudo 7

svincolo r itenute cont rat tuali e saldo finale 7

5 . FASE DI  MONI TORAGGI O E CONTROLLO 1 2  MESI

MESE 12MESE 2 MESE 3

SI FARA' RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO CRONOPROGRAMMA RIPORTATO NELL'ELABORATO R.04

MESE 4MESE 1 MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE 16MESE 10 MESE 11

COMUNE DI AVELLINO (AV) -Progetto di messa in sicurezza Operativa  e Bonifica localizzata del sito STIR

Cronoprogramma - Diagramma di Gantt

MESE 9MESE 6 MESE 7 MESE 8MESE 5

SETTI MANE


